



Prefeitura Municipal de Tatuí

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Dr. Gualter Nunes, 468 – Jardim Junqueira – Tatuí/SP – Cep 18.271-210

Fone: (15)3251.5848 / Fax: (15)3251.4711 - e-mail: educacao@tatui.sp.gov.br

Tatuí, 06 de abril de 2018.

OFÍCIO Nº. 0258/GSME/2018

ASSUNTO: Responde ao Requerimento nº 436/2018.

Senhor Secretário,

Em atenção ao Requerimento nº. 436/2018 da autoria do Vereador Bispo Nilto, cumpre-nos informar o que segue:

A previsão do término da creche no Bairro Alto do Santa Cruz é 02/06/2018 e como solicitado o cronograma segue anexo.

Sendo o que nos cumpre informar, reiteramos a Vossa Senhoria nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Prof.ª Marisa Aparecida Mendes Fiusa Kodaira

RG 4.698.812-9

Secretária Municipal da Educação

Ilmo. Sr.

Dr. Renato Pereira de Camargo

D.D. Secretário de Governo e Negócios Jurídicos

da Prefeitura Municipal de

Tatuí/SP



ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

ECB Engenharia e Construções Ltda
Al. Topázio, 831 - Santana de Parnaíba - SP
Fone/Fax: (11) 4153-6571 CEP: 06540-235
Email: atendimento@ecb.com.br
CNPJ: 02.466.321/0001-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Orç. Preliminar - Tipo 2 - CRECHE SANTA CRUZ Município Tatui / SP
Endereço: RUA SANTA CRUZ

Item	Planejamento - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
	2017						2018						
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	28.824,30	2,61%	100,00%	28.824,30	2,61%	100,00%	100,00%	28.824,30	2,61%	100,00%	28.824,30	2,61%	100,00%
2	8.491,50	0,93%	100,00%	8.491,50	0,93%	100,00%	8.491,50	0,93%	100,00%	8.491,50	0,93%	100,00%	
3	76.102,60	6,06%	100,00%	76.102,60	6,06%	100,00%	76.102,60	6,06%	100,00%	76.102,60	6,06%	100,00%	
4	73.816,50	5,94%	100,00%	73.816,50	5,94%	100,00%	73.816,50	5,94%	100,00%	73.816,50	5,94%	100,00%	
5	50.131,47	4,23%	100,00%	50.131,47	4,23%	100,00%	50.131,47	4,23%	100,00%	50.131,47	4,23%	100,00%	
6	182.903,61	16,17%	100,00%	182.903,61	16,17%	100,00%	182.903,61	16,17%	100,00%	182.903,61	16,17%	100,00%	
7	175.333,31	15,67%	100,00%	175.333,31	15,67%	100,00%	175.333,31	15,67%	100,00%	175.333,31	15,67%	100,00%	
8	4.127,76	0,36%	100,00%	4.127,76	0,36%	100,00%	4.127,76	0,36%	100,00%	4.127,76	0,36%	100,00%	
9	152.479,45	13,45%	100,00%	152.479,45	13,45%	100,00%	152.479,45	13,45%	100,00%	152.479,45	13,45%	100,00%	
10	94.467,36	7,16%	100,00%	94.467,36	7,16%	100,00%	94.467,36	7,16%	100,00%	94.467,36	7,16%	100,00%	
11	54.071,96	4,41%	100,00%	54.071,96	4,41%	100,00%	54.071,96	4,41%	100,00%	54.071,96	4,41%	100,00%	
12	25.785,40	1,93%	100,00%	25.785,40	1,93%	100,00%	25.785,40	1,93%	100,00%	25.785,40	1,93%	100,00%	
13	1.459,96	0,01%	100,00%	1.459,96	0,01%	100,00%	1.459,96	0,01%	100,00%	1.459,96	0,01%	100,00%	
14	27.865,45	2,07%	100,00%	27.865,45	2,07%	100,00%	27.865,45	2,07%	100,00%	27.865,45	2,07%	100,00%	
15	31.902,92	2,54%	100,00%	31.902,92	2,54%	100,00%	31.902,92	2,54%	100,00%	31.902,92	2,54%	100,00%	
16	2.313,03	0,16%	100,00%	2.313,03	0,16%	100,00%	2.313,03	0,16%	100,00%	2.313,03	0,16%	100,00%	
17	22.879,52	1,67%	100,00%	22.879,52	1,67%	100,00%	22.879,52	1,67%	100,00%	22.879,52	1,67%	100,00%	
18	100.748,22	7,17%	100,00%	100.748,22	7,17%	100,00%	100.748,22	7,17%	100,00%	100.748,22	7,17%	100,00%	
19	1.036,66	0,01%	100,00%	1.036,66	0,01%	100,00%	1.036,66	0,01%	100,00%	1.036,66	0,01%	100,00%	
20	27.678,64	2,10%	100,00%	27.678,64	2,10%	100,00%	27.678,64	2,10%	100,00%	27.678,64	2,10%	100,00%	
21	7.679,64	0,71%	100,00%	7.679,64	0,71%	100,00%	7.679,64	0,71%	100,00%	7.679,64	0,71%	100,00%	
22	12.900,68	1,00%	100,00%	12.900,68	1,00%	100,00%	12.900,68	1,00%	100,00%	12.900,68	1,00%	100,00%	
23	64.402,38	5,50%	100,00%	64.402,38	5,50%	100,00%	64.402,38	5,50%	100,00%	64.402,38	5,50%	100,00%	
24	1.870,83	0,16%	100,00%	1.870,83	0,16%	100,00%	1.870,83	0,16%	100,00%	1.870,83	0,16%	100,00%	
Percentual do exercício													100,00%
Percentual acumulado													100,00%

SP, 11 de setembro de 2017

ECB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP
EDUARDO CARONE BAPTISTA
SOCIO DIRETOR
RG. 6.578.832-7
CNPJ: 02.466.321/0001-01
IE: 603.168.026.117

Orç. Civil
Orç. Civil
CREA nº 060.1423699