



# Prefeitura Municipal de Tatuí

## DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

Av. Cônego João Clímaco, 140- Centro – Tatuí/SP.

Fone: (15) 3259 8400/Fax:(15) 3251 8412 – CEP 18.270-540

### COMUNICADO INTERNO

Tatuí, 22 de novembro de 2017.

C.I. nº193 /2017

A/C Sr Renato Pereira de Campos  
Secretário Municipal de Negócios jurídicos

**Assunto:** Resposta ao Requerimento 1636/2017.

Em resposta ao referido requerimento nº1636/2017, venho informar que as execuções das obras do projeto foram paralisadas devido á linha de alta tensão que passa dentro da Praça projetada. E a Caixa Econômica Federal exigiu a anuência da Ceetep, (concessionária responsável por linhas de transmissão de energia elétrica), e tal concessionária exigiu alterações no projeto, atualmente o projeto aprovado encontra - se na Caixa, sendo feita a reprogramação dos serviços alterados, após isso será feito um aditivo no contrato com a empresa vencedora da licitação, acredita – se que a obra será retomada em 30 dias.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

**Aleksander Chaves dos Santos**  
Gestor Municipal de Convênios e Contratos