

Tatuí, 10 de fevereiro de 2021.

À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS

OFÍCIO Nº 18/20221 – SEPLAG.

ASSUNTO: REQUERIMENTO CÂMARA Nº022/2021

Prezado Senhor,

Em resposta ao referido requerimento, informamos que a construção do Ginásio Poliesportivo “Prof. Jordão do Canto e Silva”, encontra-se em andamento, com 84% concluída, tendo como previsão inicial de entrega para 21 de fevereiro de 2021.

Sendo o que competia reportar neste momento.

Atenciosamente,


Otávio Augusto Vieira
Engº Civil CREA 5062946618
Diretor de Planejamento Urbano