



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**Ofício nº 2059/SANJ/2021**

**Tatuí, 27 de setembro de 2021.**

**Excelentíssimo Senhor**  
**Antônio Marcos de Abreu**  
**DD. Presidente da Câmara Municipal de Tatuí**  
**NESTA**

**Assunto: Resposta ao Requerimento nº 2500/2021.**

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos e em atenção ao requerimento supramencionado, venho através deste passar as mãos de Vossa Excelência, a informação prestada pela Sra. Elisângela da Costa Rosa Cecílio, Secretária Municipal de Educação.

Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Excelência, os protestos de consideração e real apreço.

Atenciosamente,

  
**MIGUEL LOPES CARDOSO JÚNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



# Prefeitura Municipal de Tatuí

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Dr. Gualter Nunes, 468 – Jardim Junqueira – Tatuí/SP – Cep 18.271-210  
Fone: (15)3251.5848 / Fax: (15)3251.4711 - e-mail: educacao@tatui.sp.gov.br

Tatuí, 21 de setembro de 2021.

**OFÍCIO Nº. 0696/GSME/2021**

**ASSUNTO: Responde ao Requerimento nº 2500/2021.**

Senhor Secretário,

Em atenção ao Requerimento nº. 2500/2021 de autoria do vereador Claudião Oklahoma, informo que a obra de construção da Creche do Bairro Santa Cruz, Termo de Compromisso nº PAC2 6388/2013 - FNDE, está sendo executada pela empresa RVV CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº. 04.895.340/0002-60, contratada pela Tomada de Preços nº 005/2019, sendo que, atualmente está com 81,10% dos serviços executados com prazo de conclusão até o dia 22 de dezembro de 2021.

Sendo o que nos cumpre informar, reiteramos a Vossa Senhoria nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Prof<sup>a</sup>. Elisângela da Costa Rosa Cecílio**  
**RG 21.265.140-7**  
**Secretária Municipal da Educação**

Ilmo. Sr.

**Dr. Renato Pereira de Camargo**  
**D.D. Secretário de Negócios Jurídicos**  
**da Prefeitura Municipal de**  
**Tatuí/SP**