



**Prefeitura Municipal de Tatuí**  
**Secretaria de Obras e Infraestrutura**  
**Gabinete do Secretário**

Tatuí, 31 de março de 2017.

Ofício Nº. SOI – 354/2017

Assunto: Obras paralisadas / abandonadas.

Ref.: Requerimento nº 327/2017

Prezado Sr.,

Em atenção ao requerimento nº. 327/2017 da Câmara Municipal de Tatuí, do dia 21/03/2017, segue anexo uma planilha com as informações solicitadas.

Para mais informações, estamos disponíveis para consulta na Secretaria de Obras e Infraestrutura.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Marco Luiz Rezende  
Secretário de Obras e Infraestrutura

Ao  
Sr. Alexandre Grandino Teles  
Vereador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**

**RELAÇÃO DE OBRAS/PROJETOS**

<b>Tipo/nº CONVÊNIO</b>	<b>Objeto</b>	<b>Local</b>	<b>Estágio</b>
Convênio Federal - MCIDADES	Drenagem Urbana	galeria R. Cel. Lucio Seabra E Via Antonio Henrique da Silva	PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM ANDAMENTO
Convênio Federal - MCIDADES	Recape de vias	R. Cel. Lucio Seabra	PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM ANDAMENTO
MINIST DA SAUDE	Academia da Saúde - CDHU	CDHU Orlando Lisboa	PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM ANDAMENTO
Convênio Federal - MSAÚDE	Academia da Saúde - CDHU Santa Rita	Rua Arthur Eugenio dos Santos, s/n	EMPRESA FOI NOTIFICADA PARA RETOMADA DE OBRA
Convênio Federal - MSAÚDE	UBS Jardins	Rua João Ferraz Fiuza, nº 230	CONTRATO RESCINDIDO
Convênio Federal - Min. Saude	Unidade de Pronto Atendimento - UPA	Rua Quim Quevedo, nº 800	CONTRATO RESCINDIDO
Convênio Federal -	Acostamento e calçada Mario Batista Mori	Rodovia Mario Batista Mori	PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM ANDAMENTO
federal CT Nº 790303 MCIDADES	Pavimentação de vias	Rua Ver. Elias Salum	OBRA FICOU SEM RECURSO ATÉ DEZ DE 2016. ATUALMENTE CONTRATO ESTÁ EM REPROGRAMAÇÃO NA CAIXA
federal CT Nº 790360 MCIDADES	Pavimentação e Recape de vias	Rua Nelson Fiuza	OBRA FICOU SEM RECURSO ATÉ DEZ DE 2016. AGUARDANDO EXECUÇÃO DE DRENAGEM PARA CONCLUSÃO DE OBRA.
FEDERAL - CT 799792	Praça Fundação	BAIRRO SÃO JUDAS	OBRA FICOU SEM RECURSO ATÉ DEZ DE 2016. PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM ANDAMENTO
Defesa Civil	Ponte Marapé	R. Capitão Lisboa	CONTRATO RESCINDIDO EM FEVEREIRO. SEGUNDA COLOCADA ASSUMIU A OBRA. E INICIOU EM 06/03/2017
CDHU - Estadual	Praça Orlando Lisboa	CDHU Orlando Lisboa	PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM ANDAMENTO
Estadual	Pompeu Reali	Revitalização de avenida - Recape	Projeto em revisão
FNDE	CRECHE STA CRUZ	STA CRUZ	PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM ANDAMENTO
Prefeitura - EDUCAÇÃO	PRE ESCOLA TANQUINHO	SANTA RITA	OBRA EM NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL
FEDERAL - MCIDADES - 820086/2015	Av. Cel Firmo Vieira de Camargo	Firmo Vieira	OBRA FICOU SEM RECURSO ATÉ DEZ DE 2016. OBRA EM REPROGRAMAÇÃO.
Federal MESPORTES - 425772-39	CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AOS ESPORTE	Jardim Progresso	RECURSO CREDITADO EM JANEIRO DE 2017. PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM ANDAMENTO

Tatuí, 31 de março de 2017

anexo do ofício SOI  
354-2017

  
 João Batista de Camargo  
 Eng. Civil - CREA 0605034973

  
 Carol Medeiros Cunha Santos  
 Arquiteta - CAU A 25477-0